



telefono
fax
e-mail
sito

091 606 12 81
091 606 29 43
segretario@magliaso.ch
www.magliaso.ch

Pubblicazione risoluzioni municipali

Conformemente all'art. 111 della Legge organica comunale, il Sindaco Citterio, informa sulle decisioni d'interesse generale adottate dal Municipio nella sua seduta del **14 febbraio 2022**:

Ris. Mun. n

374

PTL - progetto miglione stradali rotonda Magliasina-rotonda Magliaso + comparto centrale > verbale consegna lavori

In relazione ai lavori per le miglione stradali, opere di risanamento manufatti e risanamento fonico da zona Magliasina a Caslano a zona Vigotti a Magliaso, Opere da impresa generale di costruzione, si prende atto del Promemoria "Consegna lavori" (22 pagine) redatto dal Capoufficio della direzione lavori del PTL, e relativo alle riunioni 21-27 gennaio 2022.

L'UT di Magliaso, unitamente a quelli di Caslano e Pura, ha partecipato a quella del 27 gennaio u.s.

La consegna lavori avviene dopo l'emanazione della RG n° 6436/22.12.2021, che affida a Ennio Ferrari SA i lavori in oggetto secondo l'offerta del 29 luglio 2021 (vedi RM n° 333/17.1.2022).

Il Committente sottolinea che la procedura di approvazione delle opere di miglione stradale nell'abitato di Magliaso (Fase 1 del progetto) è tuttora in corso a causa dell'interposizione di un'opposizione e pertanto i lavori e tutte le attività relative alla Fase 1 non potranno avere inizio fino all'avvenuta approvazione del progetto.

A livello di esecuzione dei lavori si prevede quindi:

- Fase 3: rotonda S. Giorgio + Fase 2 risanamento del ponte in ferro;
- Fase 4: rotonda Magliasina e ponte in calcestruzzo;
- Fase 5: strati di usura fonoassorbenti;
- Fase 1: nucleo di Magliaso (in attesa di approvazione).

La prima riunione di cantiere è fissata per martedì 22 febbraio p.v. direttamente in loco.

Il Sindaco:

Roberto Citterio

Magliaso, 15 febbraio 2022