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Magliaso, 24 aprile 2018 / UTC 

             RM n°1004 /23.4.2018  

 
    

 
MESSAGGIO MUNICIPALE n° 361 

chiedente lo stanziamento di un credito di CHF 115'000.00 per la progettazione definitiva 
della deviazione, sistemazione e riqualifica del riale Roggia che scorre dalla località 
Torchio fino allo sbocco nel lago Ceresio, in località Ressiga / Muraglione. 
 
 
Signora Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 

con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito di CHF 115'000.00 per la 
progettazione definitiva inerente alla deviazione, sistemazione e riqualifica del riale 
Roggia che, dalla camera di carico situata in località Torchio, scorre fino allo sbocco nel 
lago Ceresio, in località Ressiga / Muraglione. 
 
1. Premessa 

La fase per l’allestimento del progetto definitivo in questione giunge a compimento dopo 
un lungo e travagliato iter che ha visto impegnati Municipio, Ufficio tecnico comunale, 
Ufficio dei corsi d’acqua e progettisti incaricati dello studio di massima. 
 
I sempre più frequenti e importanti eventi temporaleschi e le esondazioni verificatesi nel 
corso degli anni 2008, 2011 e 2013 - che hanno creato numerosi pericoli, allagamenti e 
danni, in particolare a causa delle tracimazioni in prossimità della rotonda San Giorgio 
con allagamento della strada cantonale, della Via Stazione, ivi compreso il sottopassaggio 
FLP, e più a valle l’allagamento del sottopassaggio pedonale di fronte alla Casa comunale 
(foto 1, pag.2) e la località Vallone (foto 2, pag. 2) - hanno indotto il Municipio a affrontare 
la problematica conferendo mandato al team di progettazione, composto dallo studio 
d’ingegneria Emilio Luvini Sagl e dallo studio Officina del paesaggio (arch. paesaggista 
Claudio Canello), di elaborare uno studio di massima per la necessaria messa in sicurezza, 
sistemazione e riqualifica del corso d’acqua. 
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Foto 1-2 / 29.7.2013 allagamenti sottopassaggio strada cantonale e località Vallone (fonte UTC) 

 
2. Situazione attuale 

Il riale Roggia, che nel passato era una derivazione del fiume Magliasina, raccoglie anche 
le acque del riale discendente da Neggio e scaturente dal colle di Santa Maria d’Iseo. 
Dalla camera di ritenuta situata sul territorio di Magliaso, in località Torchio, scorre a 
cielo aperto, per circa 1180 ml, attraversando il territorio comunale fino a sfociare nel 
lago Ceresio in località Ressiga / Muraglione (cfr. ortofoto allegata). 
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Esso ha sempre alternato, in tempi passati ed anche recenti, regimi torrenziali a periodi 
di magra e di secca. 
 
Oltre ai problemi di straripamento che il corso d'acqua ha sempre provocato alla zona 
abitata, alle strade, ecc., si aggiungono gli inconvenienti igienici della stagione calda, in 
particolare per le acque stagnanti e putride (habitat ideale per la proliferazione della 
zanzara tigre) nonché l’accumulo di rifiuti e detriti d'ogni genere per i quali l'alveo del 
riale costituisce ancora purtroppo un comodo, illegale ricettacolo per persone 
irresponsabili. 
 

Il letto del riale è prevalentemente naturale mentre gli argini, per la maggior parte, sono 
stati realizzati a tappe per fronteggiare esigenze puntuali, utilizzando una varietà di 

materiali (muretti e lastre in beton, traversine di legno, vasche fiori, lastre di granito, 
ecc.) che ne hanno alterato l’aspetto naturale conferendo un’immagine poco decorosa e 
risultando altresì incompatibili con gli insediamenti e gli elementi naturalistici di 

prossimità preesistenti. 
 
3. Opportunità dell’intervento 

Considerato che nel corso del 2019 il cantone interverrà con le opere di sistemazione della 
strada cantonale (tratta tra la rotatoria per Neggio e la rotatoria Magliasina + tratta zona 
scuole e stazione benzina Agip), si ritiene opportuno essere pronti con il progetto 
definitivo, esaminato e condiviso dai competenti servizi cantonali (Ufficio dei corsi 
d’acqua e Ufficio PTL), tenendo conto che alcuni interventi (in particolare gli 
attraversamenti della strada cantonale) dovranno essere eseguiti in anticipo rispetto ai 
due cantieri stradali. 
 
4. Indirizzi del progetto  

Lo studio di massima ha confermato che la situazione idraulica attuale, con i relativi 

quantitativi di deflusso, in caso di piene, comporta la tracimazione delle acque sulla 
strada cantonale con inevitabili danni e messa in pericolo di proprietà pubbliche e private.  
Il concetto idraulico futuro, in ordine di priorità, prevede in particolare: 

A) la deviazione e l’incanalamento della tratta iniziale del riale Roggia nel fiume 
Magliasina, partendo dalla camera di carico in zona Torchio, sottopassando la strada 
cantonale, attraversando i fondi mappali 178 (Balli), 197 (Soldati) e 751 (Golf) e 
sottopassando la linea ferroviaria della FLP. 

B) la deviazione delle acque della camera di trattenuta del riale Scuole, situata in 
prossimità dell’area del posteggio delle scuole, sottopassando la strada cantonale fino 
a immettersi nel canale all’altezza dell’incrocio tra Via Vedeggi e Via San Rocco. 

C) la deviazione della parte alta del riale Scuole, partendo dalla località “sotto 
Robbiolo”, nel nuovo canale intubato in zona Torchio. 

D) la riqualifica e rivitalizzazione del riale Roggia, tenendo conto delle esigenze 
idrauliche e di sicurezza, ricavando, laddove possibile e compatibile con le diverse 
situazioni morfologiche dell’alveo, un percorso pedonale con degli spazi ricreativi e 
di fruizione, partendo dalla zona Stazione fino allo sbocco nel lago in località Ressiga-
Muraglione. 
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Oltre agli interventi per la necessaria messa in sicurezza dai rischi alluvionali, l’obiettivo 
finale, per quanto ambizioso possa apparire, è quello di creare le migliori condizioni per 
realizzare un camminamento a filo dell’acqua, che consenta di “vivere” il riale Roggia, 
sentendo, toccando e/o giocando con l’acqua, rafforzando altresì il particolare legame 
con l’area lacustre del nostro splendido comune. 
Si vuole quindi intervenire per rendere il corso d’acqua fruibile alla popolazione, 
integrandolo nella rete dei percorsi pedonali già esistenti (passeggiata riva lago, ciclopista 
Agno-Magliaso, sentiero via Pastura, ecc.), in particolare collegandolo con la riva del lago.   
 
Il corso d’acqua così riqualificato contribuirà a migliorare la qualità dell’insediamento 
urbano, inserendosi con armonia sul territorio, arricchendo la bellezza del paesaggio e 
rendendo il paese un luogo di vita privilegiato, attrattivo sia per i residenti sia per il 
turismo, che potranno così fruire di nuove aree di svago e socializzazione e, non da ultimo, 
contribuirà anche a contenere i rischi alluvionali. 
 

L’incarto del progetto di massima, allestito dallo Studio d’Ingegneria Civile Emilio Luvini 
Sagl, in collaborazione con l’Officina del paesaggio, arch. paesaggista Claudio Canello, 
allegato quale parte integrante del presente messaggio, meglio illustra l’indirizzo 
progettuale previsto. A titolo informativo riteniamo opportuno osservare che la Divisione 
delle costruzioni, su proposta dell’Ufficio dei corsi d’acqua, ha già conferito l’incarico 
allo studio Beffa Tognacca Sagl, Claro, per l’accompagnamento della fase di progettazione 
definitiva degli interventi, tramite le necessarie verifiche idrauliche delle varianti 
proposte.   
 

5. Coinvolgimento proprietari e riviersaschi 

Allo scopo di creare i migliori presupposti per il consolidamento dell’idea progettuale il 
più possibile condivisa, il 24 e 30 novembre 2017, il progetto di massima è stato presentato 
ed illustrato a tutti i proprietari rivieraschi toccati dall’intervento, spiegando loro la 
tipologia degli interventi previsti nonché la procedura e le tempistiche per la relativa 
realizzazione.  
 
La successiva consultazione ha rivelato una discreta percentuale di condivisione e 
accettazione degli interventi previsti. Restano da risolvere alcuni elementi puntuali ai 
quali sarà data risposta in fase di allestimento del progetto definitivo. 
Osserviamo che con i proprietari dei fondi mappali 178 (signora M.F. Balli), 197 (signor 
M.P. Soldati), 751 (Golf Club Lugano) e 753 (FLP) sono già stati perfezionati degli accordi 
bonali preliminari per l’attraversamento dei loro sedimi con la tubazione interrata 
necessaria per la deviazione della tratta iniziale nel fiume Magliasina. 
 
6. Adeguamento Piano regolatore (PR) 

Contestualmente al presente messaggio è già stato incaricato il pianificatore comunale, 
studio Planidea SA, di allestire la documentazione per la variante di PR, necessaria per 
codificare a livello pianificatorio il tracciato del previsto percorso pedonale lungo il corso 
d’acqua. Gli atti dovranno pure comprendere la carta dei pericoli, pre e post intervento, 
già in fase di allestimento da parte dell’Ufficio dei corsi d’acqua. 
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7. Onorari progettazione definitiva 
La stima dell’onorario (IVA inclusa) per l’allestimento del progetto definitivo, verificata 
e preavvisata dal preposto Ufficio dei corsi d’acqua, ammonta a CHF 115'000.00, e meglio 
come appare dalla tabella che segue: 
 

 

Progetto definitivo Studio d'ingegneria Luvini Sagl Officina del paesaggio

Collettori DN 1000 e DN 600 riqualifica Roggia

Onorario CHF 69'585.96 CHF 60'669.84

Spese copie e trasferte CHF 2'087.58 CHF 920.10

Totale CHF 71'673.54 CHF 31'589.94

IVA  7.7 CHF 5'518.86 CHGF 2'432.43

Totale CHF 77'192.40 CHF 34'022.36

Importo arrotondato CHF 77'000.00 CHF 34'000.00

Spese varie, geometra,ecc CHF 2'000.00 CHF 2'000.00

TOTALE PREVENTIVO CHF 79'000.00 CHF 36'000.00

TOTALE GENERALE CHF 115'000.00
 

 
L’attribuzione dei mandati di progettazione, retta dalla Legge sulle commesse pubbliche 
(LCPubb) e dal relativo Regolamento di applicazione (RCPubb), prevede la possibilità di 
far capo all’incarico diretto quando, per singola prestazione di servizio, come nella 
fattispecie, la spesa non supera CHF 150'000.00 (articolo 13 cpv. 1 lett. a) LCPubb).  
Nel caso specifico il Municipio, è intenzionato a procedere all’attribuzione dei mandati 
mediante incarico diretto.  
 
La scelta è dettata da due aspetti: in primis si vogliono evitare i tempi tecnici (lunghi) 
dovuti all’apertura di una procedura di concorso di progettazione; secondariamente, si 
vuole anche riconoscere l’impegno fin qui profuso dai progettisti nell’allestimento dei vari 
progetti di massima e relativi preventivi di spesa. 
 

Infine, riteniamo doveroso osservare che, nella denegata ipotesi che codesto Legislativo 
non approvi la presente richiesta di credito, si dovranno in ogni caso riconoscere le 
prestazioni sin qui eseguite dai progettisti, fino al limite di competenza per delega al 
Municipio (CHF 30'000.00 / art. 59 lett. b ROC). 
 
8. Programma lavori   

In questo momento non è possibile formulare una previsione temporale attendibile per la 
completa realizzazione del progetto. L'obiettivo del Municipio è comunque quello 
d'intraprendere al più presto i lavori delle fasi 1 e 2, ossia la posa del collettore interrato 
tra la camera di carico e il fiume Magliasina (progetto studio ing. Luvini) e il collettore di 
deviazione della camera di trattenuta del riale Scuole nel riale Roggia (progetto studio 
ing. Bottani). 
La tabella che segue riassume le fasi di lavoro con i relativi costi, mentre l’annessa 
ortofoto illustra le tempistiche delle varie fasi d’intervento. 
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Fase 1 

Posa collettore con spingi tubo FLP - Magliasina CHF 660'000 

 

Posa collettore con spingi tubo strada cantonale mapp 178 CHF 360'000 

 

Totale Fase 1 CHF 1'020'000 

 

Fase 2 

Camera - tubo Fase 1 + Pozz 4 - Pozz 5  FLP CHF 1'142'000 

 

Totale deviazione riale Roggia CHF 2'162'000 

 

Posa collettore con spingi tubo deviazione camera di 
trattenuta riale Scuole nel riale Roggia   

CHF 330'000 

 

Fase 3 

Preventivo +/- 20% 

Deviazione riale Scuole 
(tratta sotto Robbiolo – Torchio) 

CHF 500'000 

  

Riqualifica riale Roggia CHF 900'000 

TOTALE GLOBALE CHF 3'892'000 

 
Le richieste di credito per le fasi 1 e 2 saranno presentate entro la fine del prossimo mese 
di luglio, mentre la fase 3 potrà essere programmata in un secondo tempo. 
Teniamo comunque a precisare che l’avvio di qualsiasi procedura successiva potrà aver 
luogo solo dopo la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale sul presente 
messaggio.  
 
9. Sussidiamento 

Secondo le indicazioni dell’Ufficio dei corsi d’acqua gli aiuti finanziari per le opere 
sussidiabili, prevedono aliquote di sussidio (opere e onorari) che vanno da un minimo del 
60% e possono arrivare al 70% e oltre, a dipendenza del genere d’intervento e dei risultati 
raggiunti. 
Si rende attenti che la conditio sine qua non per beneficiare dei sussidi è quella di 
realizzare il progetto completo, vale a dire fase 1, fase 2 e fase 3. 
Rimane ancora da definire il contributo finanziario da parte dell’Ufficio del PTL per lo 
sgravio che la deviazione del riale porterà sulle canalizzazioni delle acque meteoriche 
della strada cantonale, visto i grossi quantitativi che vengono attualmente immessi nel 
corso d’acqua. 
Le aliquote di sussidiamento definitive saranno stabilite dall’Ufficio dei corsi d’acqua 
nell’ambito della procedura di approvazione del progetto generale definitivo. 
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La tabella che segue riassume la previsione di sussidiamento e i costi netti a carico del 
comune di Magliaso. 
 

 
10. Contributi di miglioria 

Si tratta di un’opera che porta benefici a tutto il comprensorio comunale, in particolare 
garantendo sicurezza al nucleo centrale e a tutte le zone attraversate dal riale Roggia, 
contribuendo a valorizzare il paesaggio e creando una base interessante per promuovere 
e favorire la vita sociale del paese. I proprietari attraversati saranno inoltre chiamati a 
cedere a titolo gratuito, a favore della comunità, il relativo sedime del riale. In compenso 
saranno sgravati dai successivi oneri di manutenzione. 
Si ritiene che le opere di messa in sicurezza, considerate nella loro globalità, apportino, 
innegabili vantaggi ad una porzione importante del territorio comunale, assumendo quindi 
una valenza d’interesse generale e collettivo. 
Tale valutazione, condivisa anche dall’Ufficio dei corsi d’acqua, giustifica la decisione di 
rinunciare al prelievo dei contributi di miglioria. 

Intervento importo 

Collettore di deviazione Roggia CHF 2'162'000.00  

   

Collettore di deviazione riale Scuole (parte alta – sotto Robbiolo) CHF 500'000.00  

   

Collettore deviazione camera di trattenuta riale Scuole nel riale Roggia   CHF 330'000.00 

  

Riqualifica Roggia  CHF 900'000.00  

   

TOTALE INTERVENTO  CHF 3'892'000.00  

  

SUSSIDI TI + CH  

Partecipazione strade cantonali alla deviazione del riale Scuole (50% di 
500'000 + 330'000, da confermare) 

CHF 415'000.00  

   

Totale parziale CHF 3'477'000.00  

   

Sussidio TI + CH 70% (ancora da confermare aliquota definitiva) CHF 2'433'900.00  

   

COSTO NETTO A CARICO DEL COMUNE CHF 1’043'100.00 
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11. Conclusioni 

Convinti della necessità e bontà dell’operazione, restiamo a completa disposizione per 
fornire le ulteriori precisazioni che dovessero necessitare in sede d’esame e 
d’approvazione e raccomandiamo all'onorando Consiglio comunale di voler 

r i s o l v e r e: 

1. È approvato lo stanziamento di un credito di CHF 115'000.00 per la progettazione 
definitiva della deviazione, sistemazione e riqualifica del riale Roggia che scorre dalla 
località Torchio fino allo sbocco nel lago Ceresio, in località Ressiga / Muraglione.  

2. I sussidi andranno in diminuzione del credito. 

3. La spesa sarà registrata al conto degli investimenti del Comune e ammortizzata 
secondo le aliquote di Legge. 

4. Il credito decade se non utilizzato entro 3 anni dalla sua ratifica. 
 

 
PER IL MUNICIPIO 

Il Sindaco:  Il Segretario: 

                                                   R. Citterio                 M. Rezzadore 

 

 

 

Allegato: ortofoto fasi realizzative 

 

N.B. l’incarto completo del progetto di massima è consultabile presso l’UTC 

 

 

 

Per esame e rapporto:  

Gestione Opere Petizioni 
 pubbliche  
• •  

 
 


